**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ**

**DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS**

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2.025

**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná**.

**CONTRATADA:** GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA – CNPJ/MF: 68.761.238/0001-73.

**Proc. Adm. nº** 1.012/2.024 **– Concorrência Pública nº** 01/2.025 **– Contrato nº** 18/2.025 **– Protocolo n**º 4.707/2.026.

**OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre leito natural, com área total de 2358 m2, incluindo, onde for necessário e o projeto apontar, regularização de subleito, base e sub-base, adequação e drenagem na Rua Ermindo Birelo, ligando o Conjunto Miguel Petri com o Bairro Jamil Sacca.**

**OBJETO DO TERMO ADITIVO:**

· Prorrogar a vigência do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, até o dia **19/04/2.026**, conforme previsto no artigo 106 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e Cláusula Nona do referido Contrato.

· Acréscimo de ***9,4475929%*** ao valor inicial do Contrato, equivalente à quantia de **R$ 135.169,11 (cento e trinta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e onze centavos),** conforme artigo 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e previsto na cláusula Sétima do contrato.

· Com esse acréscimo o valor total do Contrato passará de **R$ 1.430.725,38** (um milhão quatrocentos e trinta mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), para o valor de **R$ 1.565.894,49 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).**

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO:** 25 de fevereiro de 2.026.

**JOSÉ MARIA FERREIRA**

Prefeito do Município

Documento Anexo: http://diario.ibipora.pr.gov.br/uploads/documento/31323/Wcrg-8TT4Y2C4Alk2fqShyHiqKANQ-et.pdf

Publicado por: Gabriele de Paula Rigoni
Código identificador: d8d3d32d-cda0-4f05-a192-634124a192cf