PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2.023

Publicado no Jornal Oficial do Município no dia 22/10/2026, Edição n° 2714/2.026.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.

CONTRATADA: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ/MF: 01.584.022/0001-09.

Proc. Adm. nº 624/2.023 **- Concorrência Pública nº** 04/2.023 **- Contrato nº** 206/2.023 **- Processo Digital nº** 15.562/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.197,06m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obras, na Rua Humberto Erminio Belinato, interligação do Bairro Jardim Rivello com o Conjunto Habitacional Afonso Sarabia.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

ONDE SE LÊ:

· Reajustar o valor do Contrato em **R$ 966.312,60** (novecentos e sessenta e seis mil trezentos e doze reais e sessenta centavos), conforme a previsão contratual e a solicitação constante dos autos.

· Com esse reajuste, o valor total do Contrato passará de R$ 5.935.116,90 (cinco milhões novecentos e trinta e cinco mil cento e dezesseis reais e noventa centavos), para **R$ 6.901.429,50** (seis milhões novecentos e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

LEIA-SE:

· Reajustar o valor do Contrato em **R$ 940.217,00** (novecentos e quarenta mil duzentos e dezessete reais), conforme a previsão contratual e a solicitação constante dos autos.

· Com esse reajuste, o valor total do Contrato passará de R$ 5.935.116,90 (cinco milhões novecentos e trinta e cinco mil cento e dezesseis reais e noventa centavos) para **R$ 6.875.333,90** (seis milhões oitocentos e setenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e noventa centavos).

Permanecem inalteradas as demais disposições do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 206/2023 e de seu extrato.

VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Ibiporã/PR, 28 de outubro de 2026.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

Documento Anexo: http://diario.ibipora.pr.gov.br/uploads/documento/58030/dISlb05aH5I65jAP0qISLfzOichtS0bi.pdf

Publicado por: Gabriele de Paula Rigoni
Código identificador: 04ed0911-2ed5-4b7a-adfc-4816bb4c2ec1