EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 407/2.024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã - Estado do Paraná.

CONTRATADA: M & S ENGENHARIA CIVIL LTDA – CNPJ/MF: 30.400.564/0001-83.

Proc. Adm. nº 925/2.023 **– Concorrência Pública nº** 03/2.024 **– Contrato nº** 407/2.024 **- Protocolo nº** 42584/2025

OBJETO DO CONTRATO: Construção de rotatória, calçadas em paver; pavimentação nova em CBUQ e galerias pluviais, no trecho entre a Avenida Mário de Menezes com a Avenida Manoel Ribas e Rua Paulo Frontin (com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada).

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

- Prorrogar a vigência do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsão no artigo 106, e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e na Cláusula Nona do referido Contrato.

- Reajustar o valor do contrato em **R$ 45.714,61** (quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) de acordo com índice **CUB-PR,** conforme planilha anexa ao protocolo.

- Com este reajuste o valor do Contrato passará de **R$ 394.801,17** (trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e um reais e dezessete centavos), para o valor de **R$ 440.515,78** (quatrocentos e quarenta mil quinhentos e quinze reais e setenta e oito centavos).

DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 09 de Dezembro de 2.025.

Assinado por:
MUNICIPIO DE IBIPORA
JOSE MARIA FERREIRA
09/12/2025 19:34:25

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

Tramitado e Assinado Eletronicamente com base no Decreto Municipal nº 403/2021.
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://ibipora.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 3188e3d3-55a0-4c03-814b-887ff5e1dd51 - Página 1/1