EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 475/2.024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.

CONTRATADA: OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF: 00.483.184/0001-98.

Proc. Adm. nº 931/2.024 **– Concorrência Pública nº** 4/2.024 **– Contrato nº** 475/2.024 **– Protocolo nº** 9.152/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada para execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem do LAGO TUCANOS, inclusive em volta do entorno do lago conforme projetos básicos.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

- Prorrogar a vigência do Contrato por mais 16 (dezesseis) meses, até o dia **21 de agosto de 2.027**, conforme previsto no artigo 106 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e Cláusula Segunda do referido Contrato.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de março de 2.026.

Assinado por:
MUNICIPIO DE IBIPORA
José Maria Ferreira
16/04/2026 12:46:01

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

Tramitado e Assinado Eletronicamente com base no Decreto Municipal nº 403/2021.
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://ibipora.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 381f7931-70e9-42a7-bdb2-1a0afba39496 - Página 1/1