EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2.025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.

CONTRATADA: GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA – CNPJ/MF: 68.761.238/0001-73.

Proc. Adm. nº 1.012/2.024 **– Concorrência Pública nº** 01/2.025 **– Contrato nº** 18/2.025 **– Protocolo nº** 9.113/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre leito natural, com área total de 2358 m2, incluindo, onde for necessário e o projeto apontar, regularização de subleito, base e sub-base, adequação e drenagem na Rua Ermindo Birelo, ligando o Conjunto Miguel Petri com o Bairro Jamil Sacca.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

- Prorrogar a vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias, até o dia **19 de maio de 2.026**, conforme previsto no artigo 106 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e Cláusula Nona do referido Contrato.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de março de 2.026.

Assinado por:
MUNICIPIO DE IBIPORA
José Maria Ferreira
30/04/2026 13:18:22

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

Tramitado e Assinado Eletronicamente com base no Decreto Municipal nº 403/2021.
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://ibipora.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7b019fc7-e186-4824-8461-fd7697d8b541 - Página 1/1