EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 475/2.024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.

CONTRATADA: OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF: 00.483.184/0001-98.

Proc. Adm. nº 931/2.024 **– Concorrência Pública nº** 4/2.024 **– Contrato nº** 475/2.024 **– Processo Digital nº** 28.276/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada para execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem do LAGO TUCANOS, inclusive em volta do entorno do lago conforme projetos básicos.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

- Acrescentar ao valor do Contrato a quantia de **R$ 1.269.284,89** (um milhão duzentos e sessenta e nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 7,8447768% do valor inicial licitado, conforme a solicitação da Secretaria de Obras e o artigo 124 da Lei nº 14.133/2.021.

- Com esse acréscimo, o valor total vigente do Contrato passará de **R$ 16.501.841,65** (dezesseis milhões quinhentos e um mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) para **R$ 17.771.126,54** (dezessete milhões setecentos e setenta e um mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

DATA DE ASSINATURA DO TERMO: Este Termo terá vigência a partir da data da publicação.

Assinado por:
José Maria Ferreira
..379-68 13/11/2026 - 10:37
DHNFLKVERYSHXDURK89ZWQ

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=ce223b34-aa9a-4438-aa77-89403d8fad64