PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIPORA

Estado do Parana

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO CONTRATO N¢ 18/2.025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibipord, Estado do Parana.

CONTRATADA: CONTRATADA: GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA — CNPJ/MF: 68.761.238/0001-
73.

Proc. Adm. n21.012/2.024 — Concorréncia Publica n201/2.025 — Contrato n2 18/2.025 — Protocolo n2 9.104/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de
material e mao de obra para execucdo de pavimentacdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre
leito natural, com &rea total de 2358 m2, incluindo, onde for necessario e o projeto apontar, regularizagdo de subleito,
base e sub-base, adequacao e drenagem na Rua Ermindo Birelo, ligando o Conjunto Miguel Petri com o Bairro Jamil
Sacca.

O MUNICIPIO DE IBIPORA e a empresa GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA — CNPJ/MF:
68.761.238/0001-73, j& qualificados no Contrato em epigrafe, firmam o presente Termo de Apostilamento de reajuste

contratual, conforme segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Reajustar o Contrato n? 18/2.025, conforme previsto no instrumento contratual, onde estipula que o reajuste
devera ocorrer apés o interregno minimo de 12 (doze) meses, aplicando-se a variagdo do indice CUB-PR e nas
medicdes executadas apOs a ocorréncia das anualidades da data-base do orcamento, conforme planilhas e

calculos apresentados por meio do Protocolo n2 9.104/2.026.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA MOTIVAGAO DO ATO

2.1. Decorre de previsdo contratual expressa e tem por objetivo preservar o equilibrio econémico-financeiro
originalmente pactuado, assegurando que as variagBes inflacionarias dos insumos da construgdo civil nédo

comprometam a execucao contratual.

2.2. O reajuste em sentido estrito visa compensar os efeitos da inflagdo, ou elevagdes de custos, nos pregos
contratados, garantindo que o valor do contrato reflita o poder de compra da moeda ao longo do tempo. A data-
base para o reajustamento, nos contratos regidos pela Lei n? 14.133/2.021, é concebida a partir da data do

orgamento estimado.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE

3.1. Reajuste no valor de R$ 16.260,47 (dezesseis mil duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos),

conforme planilhas de calculos e demais justificativas apresentadas pelo Fiscal.
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3.2. Com este reajuste de valor o Contrato passara de R$ 1.708.974,06 (um milhdo setecentos e oito mil
novecentos e setenta e quatro reais e seis centavos), para o valor de R$ 1.725.234,53 (um milh&o setecentos e
vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e trés centavos).

4, CLAUSULA QUARTA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

4.1. O direito ao reajuste de pregos em contratos administrativos € um mecanismo fundamental para a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 136, inciso |, da Lei n?
14.133/2.021, que estabelece que o reajuste constitui hipétese de apostilamento, ndo caracterizando alteragéo
contratual.

4.2. Assim, o0 presente reajuste decorre de previsdo contratual expressa e possui natureza de recomposicao

inflacionaria periddica, preservando o equilibrio econdmico-financeiro inicialmente pactuado

5. CLAUSULA QUINTA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE APOSTILAMENTO
5.1. S&o partes integrantes do presente termo, substituindo o anteriormente vigente, a planilha de custos e
formacd@o de precos apresentada pela Fiscal do Contrato, a Solicitagdo de Alteragdo Contratual emitida pela
Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Viagdo e demais documentos constantes no Protocolo em epigrafe.

6. CLAUSULA SEXTA — DA RATIFICACAO

6.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais Clausulas e condi¢es do Contrato Original que por este

Apostilamento ndo foram alteradas.
DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 31 de marco de 2.026.
Assinado por:

MUNICIPIO DE IBIPORA
José Maria Ferreira
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JOSE MARIA FERREIRA
Prefeito Municipal
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